38 Glenloch Road - Programme (V1)

ACTIVITY	START	DURATION
Site Preparation	1	2
Demolition & Strip Out	3	6
Excavation	9	10
Concrete footing, Slab and Retaining Walls	19	14
Building Frame	33	15
Internal Fit out	48	13

Date	23.9.19	30.9.19	7.10.19	14.10.19	21.10.19	28.10.19	4.11.19	11.11.19	18.11.19	25.11.19	2.12.19	9.12.19	16.12.19	23.12.19	30.12.19	6.1.20	13.1.20	20.1.20	27.1.20	3.2.20	10.2.20	17.2.20	24.2.20	2.3.20	9.3.20	16.3.20	23.3.20	30.3.20	6.4.20	13.4.20	20.4.20	27.4.20	4.5.20	11.5.20	18.5.20	25.5.20	1.6.20	8.6.20	15.6.20	22.6.20	29.6.20	6.7.20	13.7.20	20.7.20	27.7.20	3.8.20	10.8.20	17.8.20	24.8.20	31.8.20	7.9.20	14.9.20	21.9.20	28.9.20	5.10.20	12.10.20	19.10.20	26.10.20	2.11.20	9.11.20
Weeks		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60