57 CAMDEN MEWS: DRAFT WORK PROGRAMME: JOHN KERR ASSOCIATES LTD JUNE 2020

	Activity Name	Duration (Days)	Start Date	Finish Date
1	**Summary of Works**			
2				
3	Demolition	20.00	1/11/21	2/5/21
4	Basement	39.00	1/25/21	3/18/21
5	Drainage	20.00	2/22/21	3/19/21
6	Brick and Blockwork	25.00	3/8/21	4/9/21
7	Flooring	20.00	3/22/21	4/16/21
8	Roof Structure	26.00	4/2/21	5/7/21
9	Carpentry	25.00	4/23/21	5/27/21
10	Doors & Windows	19.00	5/10/21	6/3/21
11	M+E 1st fix	24.00	5/24/21	6/24/21
12	Plasterboards/Finishes	22.00	6/24/21	7/23/21
13	M+E 2nd fix	25.00	7/19/21	8/20/21
14	Kitchen & Bathrooms	65.00	5/24/21	8/20/21
15	Fixturers & Fittings	45.00	7/19/21	9/17/21
16	External Works	75.00	7/5/21	10/15/21
17	Decorations	25.00 24.00	8/16/21 10/18/21	9/17/21 11/18/21